Planific%acic’) EDT

El document EDT (Estructura de Desglossament del Treball)
serveix per registrar i visualitzar tot el treball a realitzar en el projecte.
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Criteri d'acceptacio del producte: restriccions
|dentificacio de riscos

Equip de projecte inicial i resta d'integrants Passos per a desenvolupar I’Abast del Projecte
Cronograma de fites
Estimacio de costos : - El primer pas és identificar els lliuraments

Gestio del control de canvis - Descomposicio en paguets de treball. Tot seguit

s’han de descompondre els lliuraments en
paquets de treball

- Verificacio per a garantir que aquests paquets de
treball constitueixen el 100% de I'abast acordat




Lliurables

Com ho materialitzarem

Amb qualsevol producte, resultat o capacitat
de prestar un servei unic i verificable que ha

de produir-se per acabar un procés, una fase
0 un projecte.
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...1 per adissenyar o crear una EDT... cal:

Un equip: Ha de ser creada amb |'ajuda de I'equip

-
e Segtliencia: Completem un nivell abans de seguir descomponent algun dels seus elements
= Subdivisié: Subdividim el treball del projecte en porcions més petites, comprensibles i facils de gestionar
. Detall: Cada nivell descendent representa una definicié cada vegada més detallada del treball del
projecte, fins a arribar al nivell més baix o "paquet de treball".

Responsables: El treball compres en els paquets de treball pot ser programat, pressupostat,
controlat, i se li pot assignar un unic responsable

Organitzacid: es defineix i s‘organitza l'estructura de treball total del projecte




... pero... en quins principis o premises ens basem
per al disseny?

- Fonamental: I'EDT ha d’incloure el 100% de les obres definides en el projecte
- S'aplica a tots els nivells dins de la jerarquia

- La millor manera de complir amb la premissa del 100% és definir els elements de I'EDT en
termes de resultats o lliurables.




... proceés de creacio de ’EDT...

1 . ldentificar el producte final \

2. Definir els principals capitols

3. Seguir descomposant els capitols fins
a arribar al nivell adequat de detall

5. Revisar i refinar I'EDT fins que les /

persones i organitzacions involucrades
en el projecte estiguin d'acord.

4. Descompondre els capitols fins al
nivell de detall final




